

STATUSRAPPORT september 2017

Sändlista: Nordkosters Fiskehamnsförening styrelse, Väst Trafik (Christer Ohlsson), Koster Marin (Håkan Eriksson), Strömstads Kommun (Roland Kindslätt) och Trafikverket/Västtrafik (Carina Björsgård), Kystmiljö (Odd P Grindahl).

1. Sammanfattning

Ett antal besök på plats av Kystmiljö har gjorts under perioden.

2. Hänt sen sist

Kystmiljö har arbetat med att ta fram en bilningsplattform. Arbetarbod, kompressorer och skärutrustning för betong har anlänt till bryggan. För att eliminera olika vattenstånd och inte äventyra säkerheten för personalen har beslutats att ett antal hål sågas upp i bryggdäcket.

3. Vad händer närmast

Arbetet med bilning under kajen planeras att starta V40.

4. Tidsplan

Arbetet är något försenat och beräknas starta under oktober med full arbetsstyrka på plats.